



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

12.08.2016.

Nr.8.10.1./3640

Sarunu procedūras izvēles pamatojums Iepirkums ONP 2016/36

Olaines novada pašvaldība 2016.gada 9.maijā veica iepirkumu ONP 2016/14 „Olaines 1.vidusskolas gaitenju un citu telpu remontdarbi”. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem un iepirkumu komisijas (turpmāk - Komisija) 27.05.2016. lēmumu, līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA „I.K. Būve”, reģ. Nr. 40003777875 (turpmāk – Būvuzņēmējs). 2016.gada 10.jūnijā tika noslēgts līgums ar minētā iepirkuma uzvarētāju par kopējo summu EUR 92 855,52 (bez PVN).

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtais daļas 1.punktu: „*Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nublicējot paziņojumu par līgumu, publiskiem būvdarbu un pakalpojumu līgumiem, ja:*

1) *pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti šādi nosacījumi:*

a) *kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas,*

b) *nepieciešamos papildu būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz iepriekš noslēgtā līguma izpildītājs,*

c) *papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzēto būvdarbu izpildes vai pakalpojumu sniegšanas.”*

Iepirkumam ONP 2016/36 „Papildus darbi Olaines 1.vidusskolas gaitenju un citu telpu remontdarbiem” piemērojama sarunu procedūra, nublicējot paziņojumu par līgumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtais daļas 1.punktam, turpmāk minētā apsvēruma dēļ:

- Saskaņā ar Būvuzņēmēja 02.08.2016. vēstuli Nr.020816-1 un tās pielikumā pievienotajiem aktiem Nr.060716-1, Nr.060716-2, Nr.060716-3 un Nr.130716-4, darbu izpildes laikā tika secināts, ka nepieciešams veikt papildus būvdarbus, kuri nebija iekļauti iepirkuma darbu apjomos un piedāvājuma tāmēs, un, kurus Būvuzņēmējam apsekojot objektu, nebija iespējams paredzēt.
- Saskaņā ar iepriekš minētajām izmaiņām, tika izstrādātas papilddarbu tāmes. Papilddarbu izmaksas pēc veiktajām izmaiņām sastāda **EUR 15 479,71** (bez PVN).

Ievērojot visu iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam „*Iepirkumiem, kuru faktiskā situācija atbilst Likuma 63.pantā minētajiem gadījumiem un to paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro, IUB saskaņojums nav nepieciešams – pasūtītājs pats izvērtē faktiskās situācijas pilnīgu atbilstību Likuma 63.pantā noteiktajiem nosacījumiem”.*

Komisija konstatē, ka esošā situācija atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas nosacījumiem, jo Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti šādi nosacījumi:

- a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas;
- b) nepieciešamos papildu būvdarbus veiks iepriekš noslēgtā līguma Nr. ONP 2016/14 "*Par Olaines 1.vidusskolas gaitēnu un citu telpu remontdarbiem*" Būvuzņēmējs - SIA "I.K. Būve";
- c) papildu būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzēto būvdarbu izpildes.

Līdz ar to, Komisija **pieņem lēmumu piemērot sarunu procedūru** atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktam, iepriekš npublicējot paziņojumu par līgumu un noslēgt vispārīgo vienošanos ar iepirkuma ONP 2016/14 „Olaines 1.vidusskolas gaitēnu un citu telpu remontdarbi” uzvarētāju **SIA "I.K. Būve"**, reģ. Nr. 40003777875, par kopējo summu **EUR 15 479,71** (bez PVN).

Izpilddirektora vietniece



K. Matuzone

A.Rituma 67146050

