



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

08.09.2016.

Nr.8.10.1./ 3998

Sarunu procedūras izvēles pamatojums Iepirkums ONP 2016/39

Olaines novada pašvaldība 2016.gada 24.maijā veica iepirkumu ONP 2016/17 „Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā”. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem un iepirkumu komisijas (turpmāk - Komisija) 10.06.2016. lēmumu, līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas Ražošanas komerciālai firmai „Elekoms” SIA, reģ. Nr. 40103093371 (turpmāk – Būvuzņēmējs). 2016.gada 16.jūnijā tika noslēgts līgums ar minētā konkursa uzvarētāju par kopējo summu EUR 54 021,93 (bez PVN).

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktu: „*Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, publiskiem būvdarbu un pakalpojumu līgumiem, ja:*

1) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas,

b) nepieciešamos papildu būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz iepriekš noslēgtā līguma izpildītājs,

c) papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzēto būvdarbu izpildes vai pakalpojumu sniegšanas.”

Iepirkumam ONP 2016/39 „Papildus darbi ārējā apgaismojuma izbūvei un daļējai rekonstrukcijai Olaines novadā” piemērojama sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktam, turpmāk minēto apsvērumu dēļ:

- 2016.gada 24.maijā tika veikts iepirkums ONP 2016/17 „Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā” un 2016.gada 16.jūnijā noslēgts līgums ar Ražošanas komerciālo firmu „Elekoms” SIA. Iepirkumā un līgumā ir paredzēti ārējā apgaismojuma izbūves un daļējas rekonstrukcijas darbi Olaines pilsētā un Olaines pagastā, kuri tika plānoti 2015.gada beigās – 2016.gada sākumā, ņemot vērā tajā brīdī zināmo ārējā apgaismojuma sistēmas stāvokli. Līdz ar to, veicot iepirkumu un slēdzot līgumu, nebija iespējams paredzēt darbus, kuri tika atklāti tikai pēc seguma demontāžas darbiem 2016.gada vasarā.
- Darbu izbūves gaitā tika atklāts, ka vairāki ārējā apgaismojuma līniju posmi un ārējā apgaismojuma sistēmu elementi traucē jauno ielu segumu izbūvei un rekonstrukcijai, kā arī nepieciešams izbūvēt papildus apgaismojumu vietās, kur Pasūtītājam paredzēts veikt labiekārtošanas un ceļu segumu rekonstrukcijas darbus. Lai novērstu iepriekš minētās problēmas un veiktu papildus apgaismojuma izbūvi, ir nepieciešams veikt papildus darbus, kuri nebija iekļauti iepirkuma darbu apjomos.

- Atklātos ārējā apgaismojuma sistēmas elementu atjaunošanas un izbūves darbus tehniski vai ekonomiski nevar nodalīt no iepriekš noslēgtā 2016.gada 16.jūnija līgumā paredzētajiem būvdarbiem, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, jo gan līguma plānotie darbi, gan papildus nepieciešamie ārējā apgaismojuma sistēmas elementu, kuri ir avārijas stāvoklī, atjaunošanas un izbūves darbi Olaines pilsētā ir veicamie vienlaicīgi, jo ir vienotās apgaismojuma sistēmas sastāvdaļas.
- Daļējā ārējā apgaismojuma sistēmas elementu, kuri ir avārijas stāvoklī, atjaunošanas un izbūves papilddarbu izmaksas sastāda **EUR 25 270,95** (bez PVN).

Ievērojot visu iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam „*Iepirkumiem, kuru faktiskā situācija atbilst Likuma 63.pantā minētajiem gadījumiem un to paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro, IUB saskaņojums nav nepieciešams – pasūtītājs pats izvērtē faktiskās situācijas pilnīgu atbilstību Likuma 63.pantā noteiktajiem nosacījumiem*”.

Komisija konstatē, ka esošā situācija atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas nosacījumiem, jo pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti šādi nosacījumi:

- a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas;
- b) nepieciešamos papildu būvdarbus veiks iepriekš noslēgtā līguma Nr. ONP 2016/17 Būvuzņēmējs – Ražošanas komerciālā firma „Elekom” SIA;
- c) papildu būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzēto būvdarbu izpildes.

Līdz ar to, Komisija **pieņem lēmumu piemērot sarunu procedūru** atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktam, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu un noslēgt vispārīgo vienošanos ar iepirkuma ONP 2016/17 „Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā” uzvarētāju **Ražošanas komerciālā firma „Elekom” SIA**, reģ. Nr. 40103093371, par kopējo summu **EUR 25 270,95** (bez PVN).

Izpildedirektora vietniece



K.Matuzone

A.Rituma 67146050

