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1. [bookmark: _Toc371934191][bookmark: _Toc141858129]VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Objekts: Olaines novads, Olaines pagasts, Stūnīši.
Projekts "”Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta" - maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Stūnīšu ciemā”” izstrādāts pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības būvvaldes izdotā plānošanas un arhitektūras uzdevuma, izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un topogrāfiskās un ģeotehniskās izpētes materiāliem. Projekts izstrādāts saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, „Vispārīgie Būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem.
2. [bookmark: _Toc371934192]DARBU APRAKSTS
Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver (bet ne ierobežojoši) strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu nojaukšanas un vietas attīrīšanas darbus, rakšanas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un transportēšanas darbus, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā augstumā visas pazemes cauruļvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus utt.) un papildierīcēm, pieslēgumiem kanalizācijas un ūdensvada akām un kamerām, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, izmantojot cauruļu apvalkus ar visām konstrukcijām un atbalstiem, cauruļvadu pārbaudi un dezinfekciju, līdzināšanas darbus, ceļu un ietvju seguma atjaunošanu (vai rekonstrukciju), liekās grunts aizvešanu, vietas sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., kā norādīts specifikācijās un rasējumos, vai saskaņā ar būvuzrauga norādījumiem darbu pabeigšanai. Būvuzņēmējam jānodrošina iekārtu un aprīkojuma apkalpojošā personāla apmācība.
Pirms rakšanas darbu sākuma noskaidrot pie pazemes komunikāciju turētājiem to atrašanās vieta dabā. Kabeļu, kā arī citu apakšzemes komunikāciju aizsargjoslas, kur projektējamās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas šķērso vai pietuvinās esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt bez zemes rakšanas mašīnām.
Specifikācijas un rasējumi, kas attiecas uz būvdarbiem, pamatā ir attiecīgās vietas izpēte. Pirms darbu veikšanas projekta iesniegšanas, Būvuzņēmējam ir jāiepazīstas ar vietējām pazemes komunikācijām: esošo ūdens un kanalizācijas vadu, gāzes vadu, elektrības, telefonu kabeļiem, drenāžas sistēmām, kā arī jebkurām citām komunikācijām, kas tur varētu atrasties.
3. [bookmark: _Toc371934193][bookmark: _Toc140553563][bookmark: _Toc141858133]ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
[bookmark: _Toc371934194]Informācija par ūdens ieguves vietām iegūta no tehniski ekonomiskā pamatojuma.
Stūnīšu ciemā ir trīs neatkarīgas centralizētās ūdensapgādes sistēmas – apdzīvotajās vietās Bērzpils, Baloži un Gaismas. 2011.gadā centralizētās ūdensapgādes pieslēgums bija nodrošināts kopumā 789 jeb 82% Stūnīšu ciema iedzīvotāju, savukārt 2012.gadā pēc ERAF projekta I kārtas realizācijas – 825 jeb 91% Stūnīšu ciema iedzīvotājiem. Pēc ERAF projekta I kārtas realizācijas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai pieslēgti papildus 50 Gaismas iedzīvotāji, līdz ar to pieslēgums nodrošināts jau 666 jeb 97% Gaismas iedzīvotāju.
Bērzpils centralizētā ūdensapgādes sistēma
Bērzpils centralizēto ūdensapgādes sistēmu veido artēziskais urbums, hidrofors un ūdensapgādes tīkli ar kopējo garumu 556 m. Ūdensapgādes sistēmā nav uzstādītas ūdens attīrīšanas iekārtas. Centralizētais ūdensapgādes pieslēgums nodrošināts 105 jeb 71% Bērzpils iedzīvotāju (2012.gadā pieslēgums nodrošināts 99 jeb 71% iedzīvotāju). 
Baložu centralizētā ūdensapgādes sistēma
Baložu centralizēto ūdensapgādes sistēmu veido artēziskais urbums, ūdenstornis un ūdensapgādes tīkli ar kopējo garumu 615 m. Ūdensapgādes sistēmā nav uzstādītas ūdens attīrīšanas iekārtas. Centralizētais ūdensapgādes pieslēgums nodrošināts 64 jeb 76% Baložu iedzīvotāju (2012.gadā pieslēgums nodrošināts 60 jeb 76% iedzīvotāju). 
Projekta ietvaros paredzēts pievienoties pie esošā ūdensvada kas pieslēgts pie ūdenstorņa.
Gaismas centralizētā ūdensapgādes sistēma
Gaismas centralizēto ūdensapgādes sistēmu veido četras artēziskās akas, ūdens atdzelžošanas stacija, otrā pacēluma sūkņu stacija, pazemes rezervuārs, ūdenstornis (atslēgts no sistēmas), hidrofors (netiek ekspluatēts), ūdensapgādes tīkli ar kopējo garumu 4 337 m. Centralizētais ūdensapgādes pieslēgums nodrošināts 620  jeb 90% Gaismas iedzīvotāju (pēc ERAF projekta I kārtas realizācijas 2012.gadā pieslēgums nodrošināts 666 jeb 97% iedzīvotāju). 
Gaismas ūdensapgādes sistēmā tiek veikta ūdens atdzelžošana, balstīta uz aerāciju, bez papildus ķimikāliju izmantošanas. Attīrītais ūdens tiek uzkrāts rezervuāros un pēc tam, izmantojot 2. pacēluma sūkņu staciju, nogādāts pie patērētājiem.
Galvenie rādītāji:
· aprēķinātais maks. ūdens patēriņš:			- 221 m3/dnn.
								- 19 m3/st.
· aprēķinātais vid. ūdens patēriņš:			- 164 m3/dnn.
· ūdens patēriņš ugunsdzēsībai:			- 25 l/sek.
· min. spiediens ūdensvada tīklā
   (pie ievada ēkā zemes virsmas līmenī):			- 0,26 mpa
· ugunsdzēsības un avārijas ūdens apjoms: 		- 322 m3
· esošās akas debits:					  - 5,5 l/sek.
· dzeramā ūdens sag. stacijas maks. ražība: 		- 14 m3/st.
· filtra skalošanai nepieciešamā plūsma:		-  11,6 m3/st.

Projekta ietvaros paredzēts pieslēgties pie esošās ūdensapgādes sistēmas. 

3.1. Ūdensapgādes tīklu izbūve
Ūdensapgādes cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS EN 12201-2.
Maģistrālie ūdensapgādes tīkli projektēti no metināmām polietilēna caurulēm SDR17 PE100, spiediena klase PN10 ar diametru OD110, OD50, kā arī rūpnieciski ražotām siltinātām PE ūdensapgādes caurulēm  OD110 apvalkcaurule (čaula) OD250
Vietās, kur ūdensapgādes cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna aizsargslāni vai PE100-RC, spiediena klase PN10.
Atzari (jauns pieslēgums vai esošā ūdensvada pārslēgums) no maģistrālās trases uz privātmājām izbūvējami līdzsarkanajai līnijai vai īpašuma robežai - katra pieslēguma detalizāciju skatīt rasējumu lapās ŪKT-2 – ŪKT-11).Pievadu diametri – PEOD50; OD32.
Atzarus pie maģistrālā vada izbūvēt ar PE elektrometināmiem veidgabaliem, vai ar PE elektrometināmu sedlu uzlikām. Uz katra atzara izbūvēt ekspluatācijas ventili ar teleskopisko pagarinātājkātu un  noslēgkapi, un ūdens mērītāja aku zaļajā zonā ( ja iespējams). 
Maģistrālā ūdensvada sadales mezgli projektēti kā pazemes mezglu risinājumi. Veidgabaliem un noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, pārklātai ar speciālu epoksīda pulvera pārklājumu un jāatbilst ISO prasībām. Noslēgarmatūras spiediena klase PN16.
	Pazemes tipa aizbīdnis pievienojams ar ISO uzmavām. Pārējie pazemes mezgli izbūvējami no PE elektometināmiem veidgabaliem.
	Darba spiediens ūdensvada tīklos līdz 3,0 bar, pārbaudes spiediens ne mazāks kā 6,0 bar.
	Ugunsdzēsības vajadzībām paredzēts izmantot jaunus ugunsdzēsības hidrantus .Ugunsdzēsības ūdens patēriņš – 15l/s. Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas saskaņā ar LBN-222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”.
	Stūnīšos dzeramā ūdens patēriņš ~ 109.4 m3/dnn, notekūdeņu daudzums ~59.2 m3/dnn (saskaņā ar Olaines novada Stūnīšu ciema ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma datiem).

Paredzamie darbi: 
trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā; 
esošo komunikāciju atrakšana;
Caurules PE OD110 izbūve ar beztranšejas metodi blakus vietējam autoceļam V13, Dzērvju ielā, Vēju ielā, Miglas ielā, Bērzu ielā, Zaru ielām un  Gaismās. 
būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas, tā aizbēršana pa kārtām veicot blīvēšanu; 
gruntsūdens līmeņa pazemināšana (skatīt ģeotehniskās izpētes atskaiti); 
esošās grunts nomaiņa (ja nepieciešams);
PE OD110; OD50; OD32; PN10 izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu;
Rūpnieciski ražotas siltinātas PE OD110, apvalkcaurule (čaula) OD250 izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu ;
PE OD110 ;OD50; PN10 izbūve  ar beztranšejas metodi;
caurules apbēruma (smilts) izveide ne mazāk kā 15 cm biezā slānī;
Apvalkcaurules PE OD250 izbūve ar beztranšejas metodi vietējā autoceļa V13 Tīraine - Jaunolaine šķērsojuma vietā, L=34.2 m un 36.0m
cauruļvada PE OD110 ievilkšana apvalkcaurulē OD250, L=34.2 m un 36.0 m, centrējošo gredzenu montāža; 
aizbīdņu, veidgabalu un uzstādīšana;
privātmāju un daudzdzīvokļu mājas atzaru rekonstrukcija- pazemes aizbīdņu ar kāta pagarinātāju un kapi un ūdens mērītāja akas uzstādīšana;
jaunu mājas pievadu izbūve - pazemes aizbīdņu ar kāta pagarinātāju un kapi un ūdens mērītāja akas uzstādīšana pie īpašuma robežas vai sarkanās līnijas. Ūdensvada māju pievadu vietas un novietojumu pirms būvniecības uzsākšanas saskaņot ar SIA „Zeiferti” un konkrēto zemes īpašnieku;
pievienošanās esošajam maģistrālajam ūdensvadam d160 Čakstes ielā; d110 Bērzu ielā, d110 Gaismās; d110 Vēju ielā; d110 Baložos;
ūdensvada tukšošana aku izbūve;
esošā ceļa seguma demontāža un atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32);
jaunizbūvētās ūdensvada trases uzmērīšana digitālā formā;
zālienu atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32);
Jaunu ugunsdzēsības hidrantu izbūve. 

[bookmark: _Toc371934195][bookmark: _Toc140553566]3.2. Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve
Kanalizācijas cauruļvadu materiāls – dubultsienu PP polipropilēna kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, diametrsOD250/215,9; OD200/174,6; OD160/138,9, kā arī rūpnieciski ražotām siltinātām PP kanalizācijas caurulēm ar uzmavām un blīvi OD200/174.6, apvalkcaurule (čaula) OD315;.Cauruļvadu ieguldes klase SN8. Cauruļvadiem jāatbilst EN 13476 prasībām.
Atzari uz privātmājām izbūvējami līdz īpašuma robežai vai sarkanajai līnijai. 
Projektā paredzētas polipropilēna skatakas DN400/315  un 630/500, un dzelzsbetonaskatakas DN1500.
Paredzamie darbi: 
trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā; 
esošo komunikāciju atrakšana;
esošā ceļa seguma demontāža un atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32); 
būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu; 
gruntsūdens līmeņa pazemināšana (skatīt ģeotehniskās izpētes atskaiti); 
kanalizācijas tīkla izbūve no PP OD250/215,9; OD200/174,6; OD160/138,9 caurulēm,iebūves klase SN8, būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu;
kanalizācijas tīkla izbūve no rūpnieciski ražotām siltinātām PP OD200/174.6, apvalkcaurule (čaula) OD315 caurulēm, iebūves klase SN8, būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu;
Apvalkcaurules PE OD300 izbūve ar beztranšejas metodi vietējā autoceļa V13 Tīraine - Jaunolaine šķērsojuma vietā, L=31.8 m.
cauruļvada PP OD200 ievilkšana apvalkcaurulē OD300, L=31.8 m, centrējošo gredzenu montāža; 
jaunu mājas pievadu izbūve līdz īpašuma robežai vai sarkanajai līnijas. Kanalizācijas māju pievadu vietas un novietojumu pirms būvniecības uzsākšanas saskaņot ar SIA „Zeiferi” un konkrēto zemes īpašnieku;
caurules apbēruma (smilts) izveide ne mazāk kā 15 cm biezā slānī;
polipropilēnaskatakuDN630/500 izbūve;
· dzelzsbetona grodu skataku DN1500 izbūve, kas aprīkojamas ar kaļamā ķeta lūku un rūpnieciski izgatavotiem pakāpieniem. Saliekamajiem dzelzsbetona grodiem jāatbilst LVS EN 1917;
· pārkritumu izbūve akās (tikai DN1500 dzelzsbetona grodu akās);
esošo kanalizācijas skataku demontāža;
jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā;
zālienu atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17);
3.3. Kanalizācijas spiedvada tīklu izbūve
Kanalizācijas spiedvada cauruļvadi projektēti no metināmām polietilēna caurulēm SDR17 PE100, spiediena klase PN10 ar diametru OD110, OD90, OD63, OD50, kā arī no siltinātām PE caurulēm  OD90 apvalkcaurule (čaula) 200, OD50 apvalkcaurule (čaula) 150. 
Vietās, kur kanalizācijas spiedvada cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna aizsargslāni vai PE100-RC, spiediena klase PN10.
Paredzamie darbi: 
trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā; 
esošo komunikāciju atrakšana;
Caurules PE OD50 izbūve ar beztranšejas metodi blakus vietējam autoceļam V13 un no Ūbeļu ielas līdz NAI. 
būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas, tā aizbēršana pa kārtām veicot blīvēšanu; 
gruntsūdens līmeņa pazemināšana (skatīt ģeotehniskās izpētes atskaiti); 
esošās grunts nomaiņa (ja nepieciešams);
PE OD90; OD63; OD50; PN10 izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu;
Siltinātas PE OD50, apvalkcaurule (čaula) OD150  un PE OD90, apvalkcaurule (čaula) OD200 izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu ;
PE OD110, OD90 ;OD50; PN10 izbūve  ar beztranšejas metodi;
caurules apbēruma (smilts) izveide ne mazāk kā 15 cm biezā slānī;
Apvalkcaurules PE OD250 izbūve ar beztranšejas metodi vietējā autoceļa V13 Tīraine - Jaunolaine šķērsojuma vietā, L=36.0m
cauruļvada PE OD110 ievilkšana apvalkcaurulē OD250, L=36.0 m, centrējošo gredzenu montāža; 
esošā ceļa seguma demontāža un atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32);
jaunizbūvētās kanalizācijas spiedvada trases uzmērīšana digitālā formā;
zālienu atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32);
Jaunu 3 KSS izbūve (saskaņā ar rasējumu ŪKT-37, ŪKT-38, ŪKT-39);
dzelzsbetona plūsmas spiediena dzēšanas skataku DN1000 izbūve, kas aprīkojamas ar kaļamā ķeta lūku un rūpnieciski izgatavotiem pakāpieniem. Saliekamajiem dzelzsbetona grodiem jāatbilst LVS EN 1917.

[bookmark: _Toc141858153][bookmark: _Toc371934196]4. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU
[bookmark: _Toc141858157][bookmark: _Toc371934197]4.1. Darba izpildes vieta un esošās inženiertehniskās komunikācijas
Darbu izpildes vieta - Olaines novads, Olaines pagasts, Stūnīši. Piekļuve konkrētai vietai saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto Darbu veikšanas projektu.
Esošās inženiertehniskās komunikācijas ir uznestas inženiertopogrāfiskajā plānā, kā arī šī būvprojekta ģenerālplānos. Inženierkomunikāciju īpašnieku adreses skatīt tehniskajos noteikumos. Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, jānodrošina visu esošo komunikāciju aizsargāšana pret bojājumiem. Avāriju gadījumā jānodrošina komunikāciju atjaunošana un darbu nodošana komunikāciju īpašniekam.
[bookmark: _Toc141858158][bookmark: _Toc371934198]5. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Pirms jaunu materiālu iegādes, kuri paredzēti savienošanai ar esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo komunikāciju pārbaude uz vietas. Lai noteiktu esošo cauruļu un atloku precīzu diametru un materiālu, jāveic atsevišķi pārbaudes rakumi. Jāizstrādā precīza dokumentācija un jāatrāda būvuzraugam, kurā, kā minimums tiks norādīta pārbaudes rakuma vieta, izmērītais perimetrs, noteiktais cauruļu diametrs, kā arī cauruļu materiāls un cita informācija. 
	Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta dokumentācijā.

[bookmark: _Toc141858159][bookmark: _Toc371934199]5.1. Ūdensvada izbūve
Caurules
Ūdensapgādes cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS EN 12201-2. 
Projektā paredzētas polietilēna caurules SDR17 PE100, spiediena klase PN10. Maģistrālo cauruļvadu diametrs OD110; OD50. Atzari uz privātmājām un daudzdzīvokļu mājām  - OD50; OD32.
Vietās, kur ūdensapgādes cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna aizsargslāni vai PE100-RC, spiediena klase PN10.
Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās. 
Ūdensvada izbūve veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu ražotāja instrukcijām. PE cauruļu metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruļvada dezinficēšana un hidrauliska pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām. Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.
Jaunbūvētā ūdensvada pieslēgums esošajam ūdensvadam ir jāveic tikai tad, kad veikta jaunizbūvētā cauruļvada hidrauliskā pārbaude.
Kabeļu šķērsošanas vietās uz esošajiem kabeļiem ir jāliek saliekamā aizsargčaula AROT, aizsargčalas garums 3m, izņemot, ja komunikācijas atrodas kabeļu kanalizācijā.
Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja. 


Akas
Tukšošanas akas izbūvējamas no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo dzelzsbetona elementu akām, kas jāatbilst LVS EN 1917 prasībām. Tukšošanas aku izbūvei paredzētas saliekamo dzelzsbetona elementu akas DN1000 un DN1500. Akas grodiem un pārsegumiem ir jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem. Akas aprīkojamas ar papildgredzeniem un metāla aizsargčaulām.Darbu izpildei lietojamā betona klase B25, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Akām jābūt hidroizolētām, jānodrošina akas hermētiskums.
Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Aku vākiem jābūt no kaļamā ķeta, veramiem ar eņģi, ar pašfiksējošu mehānismu. Tiem jāatbilst D400 slodzes klasei. 
Pazemes aizbīdņa kapes vākam jābūt ar ne mazāk kā vienu atvēršanas ligzdu. Zaļajā zonā, virs pazemes aizbīdņiem, vienā līmenī ar atbalsta plāksnēm, paredzēt betona gredzenus.
Aku grodiem, pamatnēm un pārsegumam ir jābūt no rūpnieciski ražotiem betona elementiem. Akas pamata grods – rūpnieciski ražots „glāzes tipa” grods .
Armatūra
Ūdensvada aizbīdņi izbūvējami kā pazemes mezglu konstrukcijas. Noslēgarmatūrai un atloku veidgabaliem jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, ķīļveida ar elastīgu blīvējumu un pārklātai ar pulverkrāsojumu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes aizbīdņus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai atbilstošiem ES, BS, DIN vai ISO normatīviem. Noslēgarmatūras spiediena klase PN 16. 
Visai ūdensvada armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt ne mazākai kā 400g/m2.
Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jāhermetizē, un uz cauruļvada jāievieto rūpnieciski izgatavotasaizsargčaulā.
	Pazemes tipa aizbīdņi pievienojami ar ISO uzmavām . Pazemes mezgli izbūvējami no PE elektometināmiem veidgabaliem. Teleskopiskā kāta savienojumam ar aizbīdni jābūt četrkantīgam, fiksētam ar nerūsējošo fiksācijas šķelttapu. Pazemes ventīļa kapes minimālais diametrs D160.
	Zem veidgabaliem (aizbīdņiem, trejgabaliem, krustgabaliemutt.) nepieciešams uzstādīt betona balstus (betona klase ne mazāka kā B20). Betona atbalstu nepieciešams uzstādīt arī trases pagrieziena vietās, kā arī gala noslēgtiem, lai nodrošinātos pret cauruļvadu horizontālo nobīdi. Betona apjoms materiālu specifikācijās un darbu apjomu tabulās ir norādīts ietverot tā izvietošanu zem visiem iepriekš minētajiem objektiem. 
Patērētāju pieslēgumi
Projektā paredzēta gan esošo privātmāju un daudzdzīvokļu ēku ūdensvadu rekonstrukcija, gan jaunu māju pievadu izbūve. 
Katram nekustamajam īpašumam projektēts atsevišķs ūdensvada pievads no ielas līdz īpašuma robežai vai sarkanajai līnijai, kur tas savienojams ar esošo ūdensvadu.
Jaunu mājas pievadu izbūve paredzēta līdz īpašuma robežai vai sarkanajai līnijai, pievada galā uzstādot signālstabiņu.
[bookmark: _Toc141858160]Ēku pievadi ar diametru OD50, OD32mm. Pievienojumi maģistrālei ar sedlu uzlikām. Atzari pie maģistrālā ūdensvada noslēdzami ar pazemes servisa ventili un ūdens mērītāja aku. Ūdensvada māju pievadu vietas un novietojumu pirms būvniecības uzsākšanas saskaņot ar SIA „Zeiferti” un konkrēto zemes gabala īpašnieku.
[bookmark: _Toc371934200]5.2. Pašteces kanalizācijas tīkls
Caurules 
Pašteces kanalizāciju paredzēts izbūvēt no polipropilēna kanalizācijas caurulēm ar uzmavām un blīvi,ieguldes klase SN8, cauruļvadu diametrs OD250/215,9; OD200/174,6; OD160/138,9, kā arī no rūpnieciski ražotām siltinātām PP kanalizācijas caurulēm ar uzmavām un blīvi OD200/174.6, apvalkcaurule (čaula) OD315.
Tranšejas jāaizber ar zemi,kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja.
Skatakas
Kanalizācijas skatakas paredzētas no saliekamā dzelzsbetona elementiem DN1500 mm un no PP (polipropilēna) materiāla DN 630/500 un DN400/315 mm ar teleskopu. Dzelzsbetona akas aprīkojamas ar papildgredzeniem un metāla aizsargčaulām. Akas pamata grods – rūpnieciski ražots „glāzes tipa” grods . Virsējais grods – konusveida.
Plastmasas akas pamatnei ir jābūt ar tekni un tai jābūt rūpnieciskis izgatavotai.
Čuguna (ķeta) vāki- LVS 124 (čuguna (ķeta) vāka risinājums ir jābūtar blīvgumiju, lai nepieļautu virsūdeņu iekļūšanu akā).Akas blīvējumi – LVS EN681; LVS EN1277.
Dzelzsbetona skatakas paredzētas ar akas lūkas diametru, kas lielāks par 600 mm. Aku grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējumiem materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Akām jābūt hidroizolētām, jānodrošina akas hermētiskums.
Dzelzsbetona grodu skatakās, kur pienākošais vads veido lielāku pārkritumu par 0,5 m, paredzēts izbūvēt krītcauruli. 
Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 prasībām. Akas grodiem un pārsegumiem ir jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem 
Darbu izpildei lietojamā betona klase B25, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Skatakas jāaprīko ar kāpšļiem. 
Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Tiem jāatbilst D400 slodzes klasei. Vākiem jābūt no kaļamā ķeta, veramiem ar eņģi, ar pašfiksējošu mehānismu. Plastmasas skatakām vāks ar ne mazāk kā vienu atvēršanas ligzdu. Asfaltētās ielās jāparedz peldošā tipa skataku vāki.
Grantētās/šķembotās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai (R=70cm), pie akas vāka pamatnes ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā. 
5.3. Kanalizācijas  spiedvada tīkls
Caurules 
Ūdensapgādes cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS EN 12201. 
Projektā paredzētas polietilēna caurules SDR17 PE100, spiediena klase PN10. Maģistrālo cauruļvadu diametrs OD110, OD90, OD63, OD50. 
Vietās, kur spiedvada cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna aizsargslāni vai PE100-RC, spiediena klase PN10.
Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās. 
Ūdensvada izbūve veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu ražotāja instrukcijām. PE cauruļu metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.
Kabeļu šķērsošanas vietās uz esošajiem kabeļiem ir jāliek saliekamā aizsargčaula AROT, aizsargčalas garums 3m, izņemot, ja komunikācijas atrodas kabeļu kanalizācijā.
Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja. 
5.4. Kanalizācijas  sūkņu stacijas 
Projekta ietvaros paredzēta trīs kanalizācijas sūkņu staciju izbūve:
· KSS -1 Ūbeļu ielā;
· KSS-2 gar autoceļu V13; 
· KSS-3 gar autoceļu V13.
Sūkņu stacijas jāaprīko ar 2 iegremdējamajiem sūkņiem ar smalcinātāju, pretvārstu, nažveida aizbīdni, izceļamu rupjo frakciju grozu un vadības automātiku.
Paredzētie darbi:
· sūkņu stacijas tvertnes iebūve;
· tvertnes nodrošināšana pret uzpeldēšanu;
· projektējamā pašteces kanalizācijas un spiedvada pieslēgšana pie sūkņu stacijas;
· vispārējie celtniecības un elektrības pievada izbūves darbi;
· sūkņu vadības bloks un tā uzstādīšana;
· pieslēdzamie sūkņi.

Sūkņi un sūkņu stacija: 
1)    Sūkņi:
Sūknētavā jāuzstāda divi iegremdējamie kanalizācijas sūkņi: viens darba sūknis, viens – rezerves:
· KSS1 sūkņa ražība un celšanas augstums:Q = 5.08 l/s, H = 17.9 m;
· KSS2 sūkņa ražība un celšanas augstums:Q = 3.37 l/s, H = 11.0 m.
· KSS3 sūkņa ražība un celšanas augstums:Q = 1.8 l/s, H = 16.4 m.

2) Sūkņu stacija:
· KSS1: diametrs DN1500 mm, H=5.08 m;
· KSS2: diametrs DN1200 mm, H=4.74 m;
· KSS3: diametrs DN1200 mm, H=4.38 m;


      3)   Ieplūdes caurule:
·   KSS-1 -  Materiāls/diametrs: PP /OD250;
·   KSS-2 -  Materiāls/diametrs: PP /OD250;
·   KSS-3 -  Materiāls/diametrs: PP /OD200;
	  4)   Spiedvads:
· KSS-1 -  Materiāls/diametrs: PE/OD90;
· KSS-2 -  Materiāls/diametrs: PE/OD63;
· KSS-3 -  Materiāls/diametrs: PE/OD50;
Iekšējām caurulēm, sūkņu pacelšanas ķēdēm un visām pārējām detaļām, kas tiek izmantotas sūkņu stacijas aprīkošanai (skrūves utm.), jābūt no nerūsējošā tērauda.
      5)   Elektrības padeve:
· Sūkņu vadības skapis. Vadības skapis paredzēts sūkņu darbības, vadības, kontroles un aizsardzības automatizācijai;
· Pieslēdzamo sūkņu skaits: 2.gab.;
· nominālais spriegumi: 3 x 400-415V;
· Pieslēdzamo sūkņu jauda: 
	KSS1 - 2 x 3.8 kW (precizēt pēc sūkņu izvēles);
		KSS2 – 2 x 1.6 kW (precizēt pēc sūkņu izvēles).
		KSS3 – 2 x 1,6 kW (precizēt pēc sūkņu izvēles).
Iekšējā elektroapgāde no KSS vadības un automātikas bloka līdz sūknētavai ir daļa no kompleksās rūpnieciski ražotas KSS.
Sūkņu staciju elektroapgāde (ELT un EL) izstrādāta atsevišķā elektroapgādes projektā.

[bookmark: _Toc141858164][bookmark: _Toc371934201]6. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA
[bookmark: _Toc141858166][bookmark: _Toc371934202]6.1. Būvdarbu kalendārais plāns
Darbu veicējam jāizstrādā detalizēta būvdarbu veikšanas shēma un satiksmes organizācija shēma. Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam Darbu veikšanas projektā. Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā. 
Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēma par konkrēto ielu vai ielas posma slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar pašvaldību.
[bookmark: _Toc141858167][bookmark: _Toc371934203]6.2. Būvdarbu organizācija
Būvdarbu sagatavošanas periods
Lai uzsāktu būvdarbus, ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas. Informācija par esošo komunikāciju īpašniekiem dota Plānošanas un arhitektūras uzdevumā. Pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju (rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus.
Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiekārto būvlaukums. Jāuzstāda vagoniņi un tualetes darbinieku vajadzībām, jāiekārto materiālu nokraušanas laukumi. 
Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jānosprauž izbūvējamo komunikāciju asis, jāiezīmē būvgrāvja robežas un bīstamās zonas. Jāatzīmē vietas, kur tiks šķērsotas esošās komunikācijas. Transporta līdzekļu kustības organizācijai uzstādīt ceļa un brīdinājuma zīmes. Jānodrošina gājējiem un transportlīdzekļiem droši pārvietošanās apstākļi.
Demontāžas darbus veikt pa posmiem, būvniecības laikā nepārtraucot esošās kanalizācijas vai ūdensvada darbību. Vispirms izbūvē ūdensvada un kanalizācijas maģistrālos tīklus un pēc tam pārslēdz esošos pieslēgumus. Būvniecības laikā jānodrošina nepārtraukta ūdensapgāde un sadzīves kanalizācijas novadīšana.
Trases uzmērīšana un nospraušana
Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumupārnešanai dabā un kontrolmērījumi.
Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā tik, cik tas attiecas uz konkrēto būvi.
Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta sistēmas saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā.
Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši ģeodēziskie instrumenti un mērīšanas līdzekļi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes prasības, un to pārbaudes, verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem pasūtītājam, būvdarbu uzraugiem un būvniecības kontroles institūcijām. Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas protokoli. Ja nav prasīta citādi, tad būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst 3. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā.
Būvniecības periods
Šajā periodā tiks veikta visu Projekta objektu (inženierkomunikāciju un būvju) būvniecība. Būvdarbu veikšana paredzēta pa etapiem. Ja būvuzņēmējs darbus veiks vairākās vietās vienlaicīgi, jāpievērš pastiprināta uzmanība iebūves dziļumu atzīmju kontroleiun to atbilstībai projektā uzrādītajām. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jāprecizē esošās augstuma atzīmes pievienojuma vietās esošajiem tīkliem. Tāpat ir jānoskaidro citu esošo inženierkomunikāciju novietne dabā, izsaucot konkrēto organizāciju pārstāvi, kā arī pēc nepieciešamības veicot atšurfēšanu. Jāņem vērā, ka inženiertopogrāfiskais plāns var nebūt perfekts, un radītie bojājumi (ja tādi rastos) citām inženierkomunikācijām būvuzņēmējam būs jānovērš par saviem līdzekļiem. Tranšejas rakšana atkarībā no dziļuma un grunts sastāva jāveic, pielietojot vairogus vai citu sienu stiprināšanas paņēmienu.
Dabīgi mitrās gruntīs, kur nav gruntsūdeņu, tranšeju izstrādi ar vertikālām sieniņām var veikt ne dziļāk kā:
· Grantainas smilts gruntīs – 1m
· Mālsmiltīs – 1,25m
· Mālos un smilšmālos – 1,5m
· Īpaši blīvās gruntīs – 2m
[bookmark: _Toc361827055][bookmark: _Toc361834557][bookmark: _Toc61260010][bookmark: _Toc363653219][bookmark: _Toc364184991][bookmark: _Toc364185045][bookmark: _Toc370805402][bookmark: _Toc371328446][bookmark: _Toc371934204]Atkarībā no gruntsūdeņu un lietusūdeņu pieplūdes tranšeju nosusināšanu var veikt ar atklāto nosusināšanu vai mākslīgi pazeminot gruntsūdeņus. Atklāto nosusināšanu pielieto, ja ir maza ūdens pieplūde, kas nesamazina tranšejas nesošo nogāžu nestspēju. Mākslīgo gruntsūdeņu pazemināšanu īsteno ar adatfiltra ierīcēm.
Lielākajā daļā izbūvējamās trases ir augsts gruntsūdens līmenis, tāpēc būvdarbu laikā ir jāveic tā pazemināšana (vai atsūknēšana) līdz līmenim, lai cauruļvadu varētu ieguldīt sausā gruntī.
	Visi cauruļvadu iebūves darbi ir jāizpilda saskaņā ar normatīvu prasībām, darba un apkārtējās vides aizsardzības pasākumiem un Tehnisko specifikāciju un ražotāju instrukcijām.
	Cauruļvadus paredzēts ieguldīt gan ar atklāto metodi (ieguldot tranšejās),  gan ar beztranšejas metodi (šajā gadījumā nepieciešams izmantot atbilstošus materiālus – PE100-RC). Vietās, kur tas ir nepieciešams, tiks veikta gruntsūdens atsūknēšana.
	No aizberamās grunts virs caurules jāizvāc akmeņi, asfalta atlūzas u.c. svešķermeņi.
	Kabeļu aizsardzības zonā rakšanas darbi jāveic bez mehānismu pielietošanas. Inženierkomunikāciju aizsardzībai, šķērsojot tās ar iebūvējamā cauruļvada trasi, jāveic šādi darbi:
a) montējamā cauruļvada trase sākotnēji jānosprauž dabā;
b) vietās, kur būvgrāvis šķērso komunikācijas, to nostiprināšana jāveic saskaņā ar atbildīgo tīklu dienestu speciālistu norādījumiem;
c) rokot tranšeju ar lāpstām, esošie elektrības kabeļi jānostiprina ar koka siju un virvi;
d) rokot tranšeju ar lāpstām, sakaru kanalizācija jānostiprina ar siju un trosi;
e) gāzes vada tuvumā darbi jāveic bez mehānismu pielietošanas;
f) rokot paralēli, jānodrošina gāzesvada saglabāšana, tranšejas sānu sienas nostiprinot ar tranšejas atbalstsienām. Gāzesvada tuvumā tranšejas atbalsta sienu uzstādīšanā neizmantot vibrācijas metodi.  Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot tranšeju apbēruma slānis nedrīkst pārsniegt 1m. Aizberot tranšeju jāveic tūlītēja grunts blīvēšana. 
g) A/S „Sadales tīkli”, SIA „Lattelecom” un apgaismes tīklito krustojuma vietās ar projektēto ūdensvadu un kanalizāciju jāievieto saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110;
h) vietās, kur kanalizācijas vads šķērso drenāžu, tā jāatjauno – tranšejas platums + max0.5 m uz katru pusi no tranšejas.
Pirms darbu uzsākšanas jāveic pasākumi krūmu, košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem bojājumiem. Pēc koku nozāģēšanas celmu bedres ir jānolīdzina. Uzsākot rakšanas darbus vispirms pa būvgrāvja robežu ir jāizgriež un jānoņem asfalts. Rokot būvgrāvi, virsējo grunts kārtu ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams.
Transporta līdzekļu vadītāju brīdināšanai vairākos ceļa posmos, pirms darbu veikšanas vietas, savlaicīgi ir jāuzstāda nepieciešamās ierobežojuma un brīdinājuma zīmes. Pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts un transporta kustības shēmas. Plānotie traucējumi jāsaskaņo ar atbilstošajām institūcijām. Darbu organizēšana jāveic pa posmiem. Piekļūšanai pie esošām ēkām un dzīvojamām mājām, nepieciešamības gadījumā pāri tranšejām jāierīko gājēju tiltiņi. Tranšeju aizbēršana zem brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc cauruļu montāžas. Tīklu izbūves darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas darbu laikā esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viņu norādījumus. Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana savai dzīvesvietai, kā arī neatliekamās palīdzības un ugunsdzēsēju piekļūšana, kur tas nepieciešams.Rakšana katrā posmā jāveic pēc to māju īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā.
	Informāciju par tuvumā esošām grants karjerām, nomaināmajai gruntij tranšejām būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar atbilstošajiem būvnormatīviem, projektu un saskaņojot ar Pasūtītāju.
Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm būvuzņēmējam jāizvēlas pēc konsultācijas ar Pasūtītāju.
Tranšejas rakšanas darbus jāveic, ievērojot visus nepieciešamos esošo komunikāciju aizsardzības pasākumus. Tur, kur tas nepieciešams, tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogusvai citu tranšejas sienu stiprināšanas paņēmienu, atbilstoši būvnieka piedāvātai darbu veikšanas kvalifikācijai. Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas.
Grunts slāni zem cauruļvadiem nepieciešams norakt un aizstāt ar piemērotas kvalitātes pievesto grunti, piemēram, mālsmilti.
Ūdensvada un kanalizācijas kolektorus jāizbūvē pa posmiem no akas līdz akai. Aku novietojuma vietas būvniecības procesa laikā ir jāprecizē. Sākumā jāizbūvē akas, tad ir jāiegulda cauruļvadi un jāveic pārbaude. 
Būvgrāvis ir jānostiprina tā, lai būvniecības gaitā nepieļautu nobrukumus, kas var izjaukt dabīgo grunts sablīvējumu ap gāzes maģistrāli un elektrokabeļiem. Būvgrāvis ir jānostiprina ne tuvāk kā 0,5 m attālumā no gāzes vada, izņemot aku vietas. Būvgrāvja nostiprināšanai izmantot hidrauliskās atbalstsienas vai rievsienas. Vietās, kur būvgrāvja dziļums ir mazāks par 2 m var izmantot dēļu atbalstsienas. Vietās, kur būvgrāvis šķērso komunikācijas, cauruļvadu un kabeļu nostiprināšanu jāveic saskaņā ar atbildīgo tīklu dienestu speciālistu norādījumiem. Ja nepieciešams rakšanas darbi šajās vietās ir jāveic ar rokām. Veiktie ģeoloģiskie urbumiatspoguļo informāciju, par objektā sastopamo grunts sastāvu (skatīt ģeotehniskās izpētes pārskatu).Vietās, kur grunts slāņi nav droši cauruļvadu guldīšanai zemē, vājas nestspējas grunts slāņus nepieciešams norakt un aizstāt ar piemērotas kvalitātes pievesto grunti, piemēram, mālsmilti. Projektā izmantota SIA „I.A.R” un SIA „DEVONS” pasūtītā ģeotehniskā izpētē, kas veikta 2013. gada martā un 2014. gada jūlijā.
Ceļa segums pēc izbūves nedrīkst būt sliktāk par esošā seguma kvalitāti. Vietās, kur cauruļvada izbūve paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, veicama pieplūstošo gruntsūdeņu atsūknēšana, būvniecības darbi veicami sausā tranšejā un cauruļvada apbēršana jāveic uzreiz pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai novērstu cauruļvada uzpeldēšanu gruntsūdens pazemināšanas iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma gadījumā.
Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu izbūves secību un virzienu jāplāno būvuzņēmējam, saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto laika grafiku un darbu veikšanas grafiku. 
Būvuzņēmējam veicot darbus, regulāri jānoformē segto darbu akti ar visu nepieciešamo dokumentāciju, kas tiem jāpievieno. 
Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana. Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvuzņēmējs nodrošina būvlaukuma pagaidu aprīkojuma demontāžu, demobilizāciju un vietas atjaunošanu, kā minimums iepriekšējā izskatā.
[bookmark: _Toc141858168][bookmark: _Toc371934205]6.3. Vides aizsardzības pasākumi
[bookmark: _Toc141858169]Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. 
[bookmark: _Toc371934206]6.4. Pasākumi kvalitātes nodrošināšanai būvlaukumā
[bookmark: _Toc141858170]Būvniecības laikā būvuzņēmējam ir jābūt izstrādātam pasākumu plānam par būvdarbu kvalitātes nodrošināšanu būvlaukumā. 
[bookmark: _Toc371934207]7. PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS EKSPLUATĀCIJAI
Būvuzņēmējam jānodrošina informatīvā bāze par izbūvēto ūdensvada un pašteces kanalizācijassistēmu pēc ekspluatācijas noteikumiem.
Pēc projektētā ūdensvada trases ieguldīšanas tranšejā un montāžas darbiem veikt hidraulisko pārbaudi, dezinfekciju un skalošanu. Izbūvēto ūdensvada trasi nodot atklātā tranšejā esot klāt SIA „Zeiferti” pārstāvim.
Savukārt pēc projektētā pašteces kanalizācijas vada izbūves pārbaudīt tekņu un trasējuma atbilstību pēc LBN ar cauruļvada videoinspekcijas CCTV palīdzību.Veiktās videoinspekcijas CCTV izpilduzmērījumus CD (elektroniskā formātā) iesniegt SIA „Zeiferti”.
[bookmark: _Toc371934208][bookmark: _Toc141858171]8. PĀRBAUDES PIRMS DARBU PIEŅEMŠANAS
Būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbaudes.Būvuzņēmējam jānoformē segto darbu akti,kā arī visa nepieciešamāizpilddokumentācija. Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana papīra un digitālā formātā (Autocad un Microstation failos) Pasūtītājam.
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